



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

ПРИКАЗ

От 23.11.2017

№ 613

Об утверждении плана–графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на территории города Иванова в 2018 году

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ивановской области в 2017-2018 году» от 31.08.2017 № 1249-о/а, в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, осваивающих основные общеобразовательные программы основного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях города Иванова в 2017-2018 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план–график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее – ГИА-9), на территории города Иванова в 2018 году (приложение).
2. Директорам общеобразовательных учреждений:
 - 2.1. Внести коррективы в планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в 2018 году.
 - 2.2. Организовать работу по подготовке к проведению ГИА-9 в общеобразовательных учреждениях в соответствии с планом-графиком.
 - 2.3. Обеспечить контроль выполнения плана подготовки и проведения ГИА-9.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления Н.А. Недосекину.

Начальник управления

Е.А. Юферова

Приложение
к приказу управления образования
Администрации города Иванова
от 23.11.2017 № 613

**План-график
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в городе Иванове
в 2018 году**

№ п/п	Мероприятия, выносимые решения, утверждение документов	Сроки	Ответственные
1.	Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ОГЭ		
1.1	Изучение федеральных и региональных положений и инструкций по организации пунктов проведения экзамена	Декабрь – апрель 2018	Недосекина Н.А. Сорокина Н. В. Руководители ОУ Руководители ППЭ
1.2	Подготовка приказов управления образования:		
1.1.1	Об утверждении муниципальной «дорожной» карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на территории города Иванова в 2017-2018 учебном году	Ноябрь, 2017	Сорокина Н. В.
1.1.2	О назначении ответственных за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Иванова	Ноябрь, 2017	Сорокина Н. В.
1.1.3	О проведении мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в 2017-2018 учебном году на территории города Иванова	В соответствии с требованиями приказа Департамента образования Ивановской	Сорокина Н. В. Михайлов М.Ю.
1.1.4	О назначении тьюторов для подготовки организаторов ППЭ по образовательным программам основного общего образования в 2017-2018 учебном году	Март, 2018	Недосекина Н.А. Сорокина Н. В.
1.1.5	О доведении до участников образовательного процесса сроков	Май, 2018	Недосекина Н.А. Сорокина Н. В.

	выдачи результатов ОГЭ, подачи апелляций и их рассмотрения, мест подачи апелляций		
1.1.6	О проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ в 2017-2018 учебном году в 9-х классах муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова в основной период	Май, 2018	Недосекина Н.А. Сорокина Н. В.
1.1.7	О проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ в 2017-2018 учебном году в 9-х классах муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова в резервные сроки	Июнь, 2018	Недосекина Н. А. Сорокина Н. В.
1.1.8	Об участии школ города в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017-2018 учебном году в дополнительные сентябрьские сроки	Август, 2018	Недосекина Н. А. Сорокина Н. В.
1.1.9	О результатах государственной итоговой аттестации выпускников IX классов по основным образовательным программам основного общего образования в 2017-2018 учебном году	Сентябрь, 2018	Недосекина Н.А. Сорокина Н. В.
2.	Организационное сопровождение ГИА-9		
2.1	Формирование и предоставление в ОГБУ Центр оценки качества образования сведений для внесения в РИС ОГЭ:		
2.1.1	о заказе экзаменационных материалов в досрочный период	Январь, 2018	Сорокина Н. В.
2.1.2	об административно-территориальной единице, о муниципальном органе управления образованием	Январь, 2018	Недосекина Н.А., Михайлов М.Ю.
2.1.3	об образовательных учреждениях	Январь, 2018	Михайлов М.Ю.
2.1.4	об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА	Февраль, Март, Апрель, Июнь, Август, 2018	Руководители ОУ, Сорокина Н. В. Михайлов М. Ю.
2.1.5	о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), включая информацию об аудиторном фонде.	Февраль, 2018	Сорокина Н. В. Михайлов М.Ю.
2.1.6	о работниках ППЭ, уполномоченных ГЭК, выделенных для проведения ГИА	Февраль, Март, Апрель, Июнь, Август, 2018	Руководители ОУ Сорокина Н. В. Михайлов М. Ю.

2.1.7	протоколов выверки регистрации на экзамен	Март, 2018	Руководители ОУ
2.1.8	передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции данных	Март, 2018	Руководители ОУ
2.1.9	о наличие допуска к прохождению ГИА	В течение 2 дней со дня принятия решения	Руководители ОУ, Сорокина Н. В.
2.1.10	об участниках ГИА, отнесенных к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья	В течение 2 дней со дня получения сведений	Руководители ОУ, Сорокина Н. В. Михайлов М. Ю.
2.2	Сбор и предоставление в Департамент образования информации:		
2.2.1	о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году (выпускников текущего года, лиц, не прошедших ГИА в 2017, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов).	В соответствии с запросом Департамента образования Ивановской области	Недосекина Н.А. Сорокина Н. В. Михайлов М. Ю. Руководители ОУ
2.2.2	- о досрочном проведении основного государственного экзамена		
2.2.3	- о количестве и местах расположения ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ		
2.2.4	- о персональном составе руководителей ППЭ		
2.2.5	- о распределении работников в ППЭ (руководители ППЭ, организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК)		
2.2.6	- о распределение выпускников по конкретным ППЭ для сдачи экзаменов в форме ОГЭ (ГВЭ)		
2.3	Определение специалистов, ответственных за внесение сведений в РИС ОГЭ.	Декабрь, 2017	Руководители ОУ, Сорокина Н. В.
2.4	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	Сентябрь, 2017-май, 2018	Руководители ОУ, Сорокина Н. В.
2.5	Мониторинг наличия условий в ППЭ по информатике и ИКТ, физике, иностранным языкам ГИА-9	Декабрь, 2017-январь, 2018	Руководители ОУ, Сорокина Н. В.
2.6	Мониторинг зачисления учащихся, не прошедших ГИА-9 в 2017 году в качестве экстернов в школу для прохождения ГИА-9 в 2018 году	Январь, 2018	Руководители ОУ Сорокина Н. В.
2.7	Оказание консультативной помощи специалистам, ответственным за внесение сведений в РИС ОГЭ.	Январь – май, 2018	Михайлов М.Ю.

2.8	Включение в программу мониторинговых и диагностических мероприятий 2017-2018 учебного года по оценке уровня предметной подготовки общеобразовательных учреждений проведение корректирующей диагностики по математике в 9 классе	7 февраля 2018	Руководители ОУ
2.9	Формирование списка участников на досрочное прохождение ГИА-9	до 18.02.2018	Руководители ОУ Сорокина Н. В. Михайлов М.Ю.
2.10	Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ОГЭ и работников ППЭ	Февраль, 2018 (досрочный период) Май, 2018 (основной период) Июнь, Август, 2018 (доп. этап)	Руководители ОУ, Руководители ППЭ, Сорокина Н. В. Михайлов М.Ю.
2.11	Передача сведений об общественных наблюдателях	Февраль, 2018 (досрочный период) Май, 2018 (основной период) Июнь, Август, 2018 (доп. этап)	Руководители ОУ, Сорокина Н. В.
2.12	Получение уведомлений на экзамены	08.04.2017 (досрочный период) 12.05.2017 (основной период) По графику (июль) По графику (сентябрь)	Руководители ОУ
2.13	Решение организационных вопросов по созданию специальных условий для участия в ОГЭ лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их заявлениями.	Март - май 2018	Недосекина Н. А. Сорокина Н. В. Руководители ОУ
2.14	Решение вопросов по обеспечению обучения Центром информатизации и	Март – май 2018	Недосекина Н.А., Сорокина Н. В.

	оценки качества образования лиц, привлекаемых к проведению ГИА, через очные и дистанционные формы работы, в том числе систему тьюторства.		Руководители ОУ Руководители ППЭ
2.15	Решение организационных вопросов в рамках взаимодействия с Департаментом образования Ивановской области по вопросам организации ОГЭ с органами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения.	Март - май 2018	Недосекина Н.А. Сорокина Н. В.
2.16	Подготовка материально-технической базы пункта в соответствии с требованиями нормативных документов об организации пункта проведения экзамена	Апрель-май 2018 (досрочный период – по необходимости)	Руководители ОУ Руководители ППЭ Недосекина Н.А. Сорокина Н. В.
2.17	Передача сведений о наличии учащихся, не допущенных к государственной итоговой аттестации, на бумажных носителях в ОГБУ Центр оценки качества	Май, 2018	Руководители ОУ
2.18	Внесение изменений в информацию об участниках ГИА по результатам допуска выпускников к государственной (итоговой) аттестации.	Май 2018, по согласованию с Центром информатизации и оценки качества образования.	Руководители ОУ, Сорокина Н. В.
2.19	Организация в общеобразовательных учреждениях индивидуальных форм подготовки участников ГИА к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам	Июль-август, 2018	Руководители ОУ
2.20	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА: - аудиторный фонд - особые условия для участников ГИА-9 с ОВЗ - сейф, телефон - оператор пункта проведения экзамена - медпункт - охрана порядка и других.	За 1 день до проведения экзамена	Недосекина Н.А. Сорокина Н. В. Руководители ОУ Руководители ППЭ
2.21	Сбор оперативной информации о явке	В дни	Громова Т.А.,

	выпускников в пункты ОГЭ в день проведения экзаменов по русскому языку и математике, экзаменов по выбору	проведения экзаменов	Сорокина Н. В.
2.22	Обеспечение условий хранения документов ППЭ о проведении экзаменов в форме ОГЭ, не сдаваемых в Центр информатизации и оценки качества образования.	По актам после каждого экзамена, уничтожение после 31 декабря текущего года	Руководители ППЭ
2.23	Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ОГЭ и работников ППЭ	В соответствии с план-графиком заполнения РИС ОГЭ	Михайлов М. Ю. Сорокина Н. В. Руководители ППЭ Руководители ОУ
2.24	Распределение работников ППЭ по датам проведения экзаменов	В соответствии с план-графиком заполнения РИС ОГЭ	Михайлов М. Ю. Руководители ППЭ Руководители ОУ
2.25	Обеспечение мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в Ивановской области в 2018 году	В соответствии с графиком Департамента образования Ивановской области	Михайлов М.Ю. Сорокина Н. В.
2.26	Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ОГЭ между РЦОИ и МОУО с использованием защищенной сети передач	Весь период	Бельшев И.С., Катреча В.Г.
2.27	Участие в апробации по проведению собеседования по русскому языку в 9 классах	По плану Рособнадзора	Руководители ОУ
2.28	Корректировка данных о распределении на экзамены аудиторий, работников ППЭ, общественных наблюдателей	Не позднее 3 дней до начала каждого экзамена	Руководители ОУ, Руководители ППЭ, Сорокина Н. В. Михайлов М.Ю.
3.	Руководство работой образовательных учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обеспечению качества результата ГИА-9		
3.1	Составление руководителями общеобразовательных учреждений плана работы по подготовке и проведению экзаменов в форме ОГЭ на 2017-2018 учебный год.	Сентябрь, 2017	Руководители ОУ

	<p>Обеспечение контроля включения в данный план мероприятий, обеспечивающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определение по результатам проводимых административных контрольных работ «группы риска» обучающихся, составление планов индивидуальной работы с ними по ликвидации пробелов в знаниях и подготовке к государственной (итоговой) аттестации, согласование их с обучающимися и их родителями, обеспечение контроля за выполнением данных планов ежемесячно на совещаниях при директоре; - принятие мер в отношении обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин, в соответствии с требованиями Устава школы; - принятие управленческих решений по обеспечению контроля объективности оценки знаний выпускников при выставлении четвертных (полугодовых) отметок; - введение в практику работы учителей-предметников: - составление карт диагностики уровня подготовки обучающихся по русскому языку и математике, периодическое внесение корректив в планы индивидуальной подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации с учетом пробелов в знаниях обучающихся; - внесение корректив при планировании сопутствующего повторения по русскому языку, математике и другим предметам согласно выбору обучающихся с учетом выявленных пробелов в их знаниях; - обеспечение системного повторения обучающимися 9-х классов содержания всех вопросов спецификации ОГЭ; - выявление и эффективное использование ресурсов обеспечения качества подготовки обучающихся к экзаменам в форме ОГЭ, в том числе и 		
--	---	--	--

	портала дистанционного обучения школьников Ивановской области и доведение данной информации до сведения обучающихся и их родителей; -обеспечение работы службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 9-х классов в предэкзаменационный период.		
3.2	Ознакомление руководителей ОУ с нормативно-правовой базой проведения ОГЭ в 2018 году, доведение ее содержания до исполнителей и участников ОГЭ, ГВЭ	Январь – май 2018	Недосекина Н.А., Сорокина Н. В. Руководители ОУ
3.3	Организация обучения в соответствии с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ОГЭ: - участников ОГЭ с правилами заполнения бланков и технологией проведения ОГЭ в ППЭ; - педагогических работников.	Январь-май 2018	Руководители ОУ
3.4	Информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей): - о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в т.ч. в форме ОГЭ; - о месте и сроках проведения ГИА; - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА	Февраль - май 2018	Руководители ОУ
3.5	Аппаратные совещания по вопросам подготовки обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего образования, по обеспечению ППЭ соответствующим оборудованием для проведения ОГЭ по русскому языку,	Февраль-май 2018	Недосекина Н.А., Сорокина Н. В. Руководители ОУ

	физике, информатике и ИКТ, иностранным языкам, а также по результатам ОГЭ (ГВЭ)		
3.6	Организация контроля подачи выпускниками общеобразовательных учреждений заявлений на участие в ГИА	до 01.03.2018	Руководители ОУ
3.7	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов	Март 2018	Руководители ОУ
3.8	Мониторинг готовности ППЭ к проведению экзаменов в форме ОГЭ в досрочный и основной этап	Апрель - май 2018	Недосекина Н.А., Сорокина Н. В. Руководители ОУ
3.9	Сбор информации о выпускниках, не допущенных до государственной (итоговой) аттестации, в том числе к сдаче экзаменов в форме ОГЭ, внесение изменений школами в региональные информационные системы	Май 2018	Руководители ОУ Сорокина Н. В.
3.10	Обеспечение получения и выдачи в общеобразовательные учреждения на основании региональных приказов протоколов с результатами ГИА	Май-июнь; Август-сентябрь 2018	Сорокина Н. В.
3.11	Организация работы в школах по принятию от выпускников апелляций по результатам ОГЭ, предоставление их в установленном порядке в Департамент образования Ивановской области	Май-июнь 2018	Руководители ОУ
3.12	Контроль за соблюдением директорами школ Инструкции руководителя общеобразовательного учреждения по подготовке и проведению единого государственного экзамена в период государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, в образовательных учреждениях Ивановской области, ежегодно утверждаемой приказом Департамента образования Ивановской области.	В течение 2017-2018 учебного года	Недосекина Н.А. Сорокина Н. В.
4.	Проведение мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, руководителей		
4.1	Оказание консультативной помощи директорам школ и руководителям ППЭ в организации работы ППЭ в 2018 году.	Январь-май 2018	Недосекина Н.А. Сорокина Н. В.
4.2	Направление на курсы (семинары) в ОГБУ Центр оценки качества	В соответствии с планом ОГБУ	Руководители ОУ Губа Г.В.

	образования: -ответственных за проведение ОГЭ, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему; -руководителей ППЭ (с учетом резерва); -руководителей ОУ, утвержденных членами ГЭК; -учителей-предметников (по отдельному графику); - членов экспертных комиссий (по отдельному графику);	Центр оценки качества образования	
5.	Проведение мероприятий по информированию и подготовке участников ОГЭ, ГВЭ и общественности		
5.1	Информационное сопровождение подготовки и проведения ОГЭ: - обеспечение работы школьных сайтов; - обеспечение работы сайта управления образования, в том числе размещение на сайте управления образования информаций: о сроках и местах регистрации на прохождение ГИА-9; о сроках проведения ОГЭ; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (на сайте Департамента образования); о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (на сайте Департамента образования); о порядке проведения ГИА-9, основаниях удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, подачи апелляций (под роспись)	Декабрь, 2017 Март 2018	Руководители ОУ Катреча В.Г. Сорокина Н. В.
5.2	Организация «Горячей линии» и «Телефона доверия»	Январь-июнь 2018	Недосекина Н.А., Громова Т.А.
5.3	Информационно-разъяснительная акция для родителей и выпускников 9 классов по подготовке и проведению ГИА-9 в 2018 году	Январь 2018	Громова Т.А. Сорокина Н. В.
5.4	Ознакомление участников образовательного процесса с нормативно-правовой базой ОГЭ.	В течение учебного года	Руководители ОУ
5.5	Обеспечение методического сопровождения подготовки к ОГЭ заместителей директоров школ,	В течение учебного года (по отдельному	Губа Г.В.

	руководителей МО, учителей-предметников	плану)	
6.	Проведение статистического анализа, мониторинговых исследований и выработка предложений		
6.1	Анализ результатов ОГЭ в школах города, выявление проблем и постановка задач по повышению качества образования.	Июнь-август, 2018	Руководители школ, Сорокина Н. В.
6.2	Предоставление итогов проведения ГИА- 9 в публичном докладе управления образования	Август- 2018	Басова Н.И., Сорокина Н. В.
6.3	Подготовка и направление в школы приказа «О результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города Иванова в 2018году»	Сентябрь 2018	Недосекина Н.А. Сорокина Н. В.
6.4	Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях директоров и их заместителей	август-октябрь 2018	Недосекина Н.А. Сорокина Н. В. Губа Г.В.
6.5	Проведение заседаний методических объединений образовательных организаций по итогам ГИА-9 с целью анализа факторов, оказывающих влияние на результаты образовательной подготовки обучающихся (распределение часов вариативной части учебного плана; выполнение образовательных программ и учебных планов; состояние учебно-методического обеспечения процесса обучения; уровень образования и квалификации педагогов; состояние внутришкольного мониторинга и контроля)	Август - октябрь 2018	Руководители ОУ
6.6	Проведение педагогических советов в образовательных организациях города с включением вопросов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2018 году	В течение 2017-2018 учебного года	Руководители ОУ
6.7	Получение в ОГБУ Центр оценки качества образования статистических и мониторинговых материалов, предоставление их в общеобразовательные учреждения.	По мере поступления из ОГБУ Центр оценки качества образования	Сорокина Н.В.

